
 

XYZ 社: 

 平均 従業員 100 名 

 市場能⼒ 50 百万ドル 

 製品⽣産及び/またはサービス 1.5 百万ドル 

 鉄道による素材納⼊ 

 トレイラーー陸送と船便変換コンテナーによる完成
品出荷 

 製造設備 4,000 トン 

 平均従業員世帯数 3 名 

 年間ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線容量２４テラバイト 

 年間情報蓄積容量 100 テラバイト 

 6 か⽉リロケーション完成窓⼝ 

 

国際リロケーション部 

事例 1: XYZ 社リロケーション 

リロケーション 

サービス 

仮説的ケーススタディ



 

リロケーション要件定義: 

 要件定義と計画 

 予算 

 交渉 

 翻訳 

 法規 

 移住 

 税関 

 輸送 

 住宅供給 

 医療 

 オリエンテーション 

 移⾏軽減 

 対策 

リロケーション要件批准: 

 XYZ 社管理プレゼンテーション 

 ⾒直し 

 ⽂書化の強化 

 改訂要件のプレゼンテーション 

 管理再締結 

 リロケーション計画の⾯⽩い発展 



 

リロケーション計画と予算批准: 

 XYZ 社経営プレゼンテーション 

 計画再考と⾒積評価 

 ⽂書化の強化 

 ⾒直し計画のプレゼンテーション 

 経営批准配送計画と予算 

 資⾦配送計画 

リロケーション計画の発展と⾒積: 

 最も確実な配送の拡⼤ 

 配送業者の特定 

 各提案に対する依頼の発展 

 提案過程管理 

 配送への回答のとりまとめ 

 ビジネスリロケーションの確認と⾒積 

 通関の折衝と⾒積 

 運送の折衝と⾒積 

住宅供給の折衝と⾒積



 

 

リロケーション計画遂⾏プログラム管理: 

 計画実⾏と経過観察 

 ビジネスの調達とリロケーション 

 従業員調達とリロケーション 

 通訳プログラムの実⾏ 

 品質管理 

 品質保証 

 サポートプログラムの継続促進 

成功要因審査: 

 特定と⽂書化など 

 操作プロセスの軽減管理 

 書類調査,情報と教育 

 サポート設備促進 


